                                                                    АКТ  № 2

по результатам контрольного мероприятия «Исполнение законодательства в бюджетной сфере Администрацией  МО ГП «Город Гусиноозерск»
   г. Гусиноозерск                                                                                  01 марта 2019 г.
1. Основание для проведения контрольного мероприятия.
Требование о проведении проверки межрайонной прокуратуры г. Гусиноозерск от 31.01.2019 г. № 19-87в-2019 .
		        
2. Предмет контрольного мероприятия 
Исполнение законодательства в бюджетной сфере Администрацией МО ГП «Город Гусиноозерск»
3.Объекты контрольного мероприятия
       
МБУ «Управление городского хозяйства и строительства.
4.Проверяемый период
2018 год.

5. Цель контрольного мероприятия
Проверка целевого использования субсидий вышестоящих бюджетов, направленных в 2018 году на исполнение мероприятий муниципальных целевых программ МО ГП «Город Гусиноозерск.

6. Срок проведения контрольного мероприятия

Срок проведения контрольного мероприятия с 15 февраля  2019 года по 01 марта 2019 года.

7.  Результаты  проверки.

При проведении контрольного мероприятия ставилась задача определения целевого  использования средств вышестоящих бюджетов (федеральный, республиканский, районный), направленных на выполнение мероприятий для достижения запланированных целей по муниципальным программам: «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»; «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2020 года»; «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы».
7.1. Муниципальная целевая программа «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

        В целях улучшения технического состояния и обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, находящихся в границах поселения муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск»       Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» от «26» декабря 2016 г. №905 утверждена муниципальная целевая программа «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».
         Разработчиками программы являются:   Отдел по экономике, финансам и инфраструктуре Администрации МО «Город Гусиноозёрск»; МБУ «Управление городского хозяйства и строительства», исполнителями - МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»; МКУ «Управление по имуществу, архитектуре, землепользованию и градостроительству» Администрации МО «Город Гусиноозерск».
           Для достижения поставленной цели определены задачи:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; 
- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог; 
- повышение безопасности дорожного движения;  
- улучшение транспортной сети автомобильных дорог.
          Финансирование  мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось за счёт средств республиканского бюджета, бюджета МО «Селенгинский район» и бюджета  МО  ГП «Город Гусиноозерск». Первоначально объем финансирования на 2018 год планировался в сумме 3108,4 тыс. руб., с изменениями на конец года  в сумме  90064,0 тыс. руб.,  фактически финансирование составило 87564,0 тыс. руб., что составляет 97,2% . Неисполнение в сумме 2500,0 тыс. руб. связано с неисполнением средств городского бюджета (разработка ПСД). Выполнение данных работ перенесено на 2019год. 
         Для обеспечения реализации Программы в 2018 году запланированы  следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование
	2018 год, тыс.руб.

	
	
	Всего
	Бюджет Республики Бурятии
	Бюджет МО «Селенгинский район»
	Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск»

	
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт дорог:
	85198,000000
	75701,700000
	0,000000
	9496,300000

	1.1.
	Софинансирование  (7%)  ремонта автомобильной дороги местного значения, проходящей по центральной улице г. Гусиноозёрск - ул. Железнодлорожная
	6798,300000
	0,000000
	0,000000
	6798,300000

	1.2.
	Субсидии бюджетам МО на ремонт автодороги по ул. Железнодорожная в г. Гусиноозёрск РБ
	75701,700000
	75701,700000
	0,000000
	0,000000

	1.3.
	Осуществление стройнадзора по ремонту автодороги по ул. Железнодорожная
	99,000000
	0,000000
	0,000000
	99,000000

	1.4.
	Осуществление геодезического контроля на объекте "Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная г. Гусиноозёрск"
	99,000000
	0,000000
	0,000000
	99,000000

	1.5.
	Проект капитального ремонта дорог местного значения по ул. Проезжая, Больничный переулок, ул. Спортивная (ПСД)
	2500,000000
	0,000000
	0,000000
	2500,000000

	2.
	Содержание дорог:
	4866,004310
	0,000000
	3000,000000
	1866,004310

	2.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (долевое финансирование)
	3000,000000
	0,000000
	3000,000000
	0,000000

	2.2.
	Очистка водоочистных стоков по ул. Железнодорожная, ул. Проезжая
	196,139460
	0,000000
	0,000000
	196,139460

	2.3.
	Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков
	129,992640
	0,000000
	0,000000
	    129,992640

	2.4.
	Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН
	330,969000
	0,000000
	0,000000
	330,969000

	2.5.
	Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП "Город Гусиноозерск"
	725,123210
	0,000000
	0,000000
	725,123210

	2.6.
	Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения
	234,780000
	0,000000
	0,000000
	234,780000

	2.7.
	Приобретение песка для подсыпки дорог
	249,000000
	0,000000
	0,000000
	  249,000000

	Итого:
	90064,004310
	75701,700000
	3000,000000
	11362,304310


                      
           Для реализации запланированных мероприятий программы, а именно: ремонт дороги по ул. Железнодорожная,  заключено соглашение о направлении финансовых средств на объект, находящийся в муниципальной  собственности от 20.12.2017 г. №79. Предметом настоящего соглашения является определение порядка взаимодействия сторон при расходовании в 2018 году субсидий, предоставляемых Администрации МО «Город Гусиноозерск» из республиканского дорожного фонда Республики Бурятия на финансирование работ по объекту «Ремонт автодороги по ул. Железнодорожная, в г. Гусиноозерске». Данным соглашением определена сумма в размере 77489,5 тыс. руб., дополнительным соглашением от 18.05.2018 г. №2/31/1  объем финансирования уменьшен до   75701,7 тыс. руб.  Графиком финансирования о направлении финансовых средств на объект (Приложение №1 к соглашению) определены сроки поступления средств: местным бюджетом - август, республиканским бюджетом – сентябрь. 
      Фактически средства поступили на счет Администрации МО ГП «Город Гусиноозерск»:
Районный бюджет (КИЗГ Селенгинского района) в сумме 3000,0 тыс. руб.:
П/п № 310969 от 23.08.2018 г. на сумму 3000,0 тыс. руб.
Республиканский бюджет (Минтранс РБ) в сумме 75701,7 тыс. руб.:
1. П/п № 402539 от 05.09.2018 г. -  2000,0 тыс. руб.
2. П/п № 490370 от 14.09.2018 г. – 19605,0 тыс. руб.
3. П/п № 511408 от 18.09.2018 г. – 4226,4 тыс. руб.
4. П/п № 591724 от 27.09.2018 г. – 49870,3 тыс. руб.

На счет МБУ «Управление городского хозяйства и строительства из бюджета МО «Город Гусиноозерск» 6798,3 тыс. руб.:

1. П/п № 187705 от 08.08.2018 г – 4825,20381 тыс. руб.
2. П/п № 310730 от 23.08.2018 г – 1949,79619 тыс. руб.
3. П/п № 378484 от 31.08.2018 г – 23,3000  тыс. руб.

Дополнительное соглашение к Соглашению от 20.12.2017 г. № 79 всеми сторонами выполнено в полном объеме без нарушения сроков и в соответствии с графиком финансирования.
            По итогам протокола проведения запроса предложений № 0102200001618003057-3 от 06.07.2018 г. с ООО «Байкальская строительная компания»  заключен муниципальный контракт № 01022000016180003057 по ремонту автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в городе Гусиноозерске на общую сумму 85000,0 тыс. руб. Начальная цена контракта - 85500,0 тыс. руб. Экономия, полученная по итогам проведения запроса предложений на выполнение работ по контракту в сумме 500,0 тыс. руб. направлена на дополнительные объемы работ, выявленные в ходе исполнения контракта. 19.10.2018 г. заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту на сумму 500,0 тыс. руб.  Итоговая сумма муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги по ул. Железнодорожная составила 85500,0 тыс. руб.
            Протяженность отремонтированной дороги составила 3,063 км. Работы выполнены в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, и оплачены в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Для строительного надзора по ремонту дороги с ООО «Стройинжиринг» заключен прямой договор от 14.07.2018 г. К проверке представлено 3 отчета по техническому надзору за объектом по периодам:
- с14.07.2018 г. по  01.08.2018 г.
- с 01.08.2018 г. по 01.09.2018 г.
- с 01.09.2018 г. по 18.10.2018 г.
2 отчета по строительному контролю:
- с 19.10.2018 г. по 29.11.2018 г.
- с 30.11.2018 г. по 18.12.2018 г.

Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
           Для осуществления закупок, для нужд МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»  согласно ч. 2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закона № 44 - ФЗ), обязанности контрактного управляющего возложены на Ринчинова Тимура Эдуардовича. 
        План-график для нужд МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»  на 2018 год размещен на официальном сайте Единой  информационной системы в сфере закупок  16.01.2018 года. Решение № 266 «О бюджете МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято 21.12.2017 г. Нарушения срока размещения не выявлено. Согласно  Приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" от 27 декабря 2011 г. N 761/20н: «Планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете».
         При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов на ремонт дорог, размещенной в сети «Интернет» на официальном сайте zakupki.gov.ru     в 2018 году установлено:
       - извещение на проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  ремонту автомобильных дороги по ул. Железнодорожная в городе Гусиноозерске, Республика Бурятия, заказ №0102200001618003057 с начальной максимальной ценой контракта 85500 тыс. рублей размещен на сайте 29.06.2018  года; муниципальный контракт заключен 14.07.2018 г.; Соглашение № 79 о предоставлении субсидии МО ГП «Город Гусиноозерск»   на 80579,50 тыс. рублей на осуществление ремонта объекта находящегося в муниципальной собственности подписано 20.12.2017 года. Дополнительным соглашением от 18 мая 2018 года сумма субсидии составила 75701,7 тыс. рублей. Цена муниципального контракта – 85500,0 тыс. рублей, исполнение контракта – до 26 декабря 2018 года. 
        В соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее №44-ФЗ) предусмотрено обеспечение заявки, обеспечение исполнения муниципального контракта.
         К извещению о проведении электронного аукциона обоснование начальной (максимальной) цены контракта – 85500,0 тыс. рублей на сайте закупок zakupki.gov.ru    размещено. 
          Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов начинается с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ и составляет:
- Земляное полотно - 8 лет;
- Дорожное покрытие - 66 месяцев;
- Основание дорожной одежды - 6 лет;
- Дорожные знаки - 2 года;
- Искусственная дорожная неровность - 2 года;
- Самонесущие изолированные провода (СИП) - 5 лет;
- Дорожная разметка из лакокрасочных материалов -1 год;
- Бордюрный камень - 5 лет.
          В случае просрочки исполнения  заказчиком и  подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, определено право на предъявление неустойки 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Выводы:
1. Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского, районного бюджетов, запланированный на исполнение программного мероприятия «ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная»  в сумме 78701,7 тыс. рублей (субсидия),  профинансирован в полном объеме.

2. Администрацией МО «Город Гусиноозерск» средства республиканского, районного бюджетов освоены в 2018 году в полном объеме – 78701,7 тыс. рублей (100% к плановым назначениям)

3. Нецелевого использования бюджетных средств, направленных на ремонт дороги по ул. Железнодорожная Администрацией МО «Город Гусиноозерск» в 2018 году не установлено.

4. Работы, предусмотренные МК №01022000016180003057 от 14.07.2018 г., заключенным МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» с ООО «Байкальская строительная компания» на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  выполнены в полном объеме.

5. При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов по ремонту дороги по ул. Железнодорожная в городе Гусиноозерске в сети Интернет на официальном сайте zakupki.gov в 2018 году нарушений не установлено.

7.2. Муниципальная целевая программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2020 года»

           В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г. Гусиноозерск, повышения   качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),   
сдерживания роста стоимости товаров и  услуг организаций коммунального комплекса, улучшения   экологической   ситуации    на территории города,  Постановлением главы МО «Город Гусиноозерск» от 15.09.2011 г. № 158 утверждена муниципальная целевая программа   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2020 года».

      Разработчиками и исполнителями программы являются: Отдел экономики, финансов и инфраструктуры, МБУ «Управление городского хозяйства и строительства», организации жилищно-коммунального комплекса и жилищные организации города.
        Для достижения цели Программы определены основные задачи:

- разработка   мероприятий   по    повышению эффективности и оптимальному  развитию  систем коммунальной инфраструктуры;                  
- определение видов объектов коммунальной инфраструктуры  и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации;
- определение необходимого  объема  финансовых средств для реализации Программы;             
-    создание    основы     для     разработки производственных  и  инвестиционных   программ организаций коммунального комплекса.    

 В 2018 году на исполнение мероприятий Программы планировались бюджетные средства в сумме 4970,84775 тыс. руб. (от 21.12.2017 г. №268), фактически использованы средства в сумме 14686,45545 тыс. руб. Расхождение связано с тем, что при формировании бюджета на 2018 год, не учитывались средства из бюджетов других уровней. Бюджетные средства использованы на реализацию следующих мероприятий Программы:

	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Потребность в финансовых средствах, в т.ч. по источникам финансирования, тыс.руб.

	
	
	Всего
	РБ
	Бюджет МО "Селенгинский район"
	Бюджет МО ГП "Город Гусиноозёрск"

	1.
	Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения
	9144,90137
	5803,50603
	-
	3341,39534

	1.1.
	Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения по ул. Рабочая
	98,0
	-
	-
	98,0

	1.2.
	Строительство теплотрассы по ул. Рабочая
	1921,88327
	-
	-
	1921,88327

	1.3.
	Строительство теплотрассы по пер. Измайловский
	123,904
	-
	-
	123,904

	1.4.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения
	
10,0
	
-
	
-
	
10,0

	1.5.
	Приобретение аварийного запаса
	163,45995
	-
	-
	163,45995

	11.6.
	Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
	
6827,65415
	
5803,50603
	
-
	
1024,14812

	
2.
	Мероприятия в сфере комплексного развития систем водоснабжения и   
водоотведения города, всего: 
	
5305,01529
	
3992,93222
	
15,00062
	
1297,08245

	
2.1.
	Строительство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП "Город Гусиноозерск"
	
4426,14042
	
3707,92042
	
-
	
718,22

	
2.2.
	Выполнение работ по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения
	
394,9084
	
-
	
-
	
394,9084

	
2.3.
	Капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации
	300,01242
	285,0118
	15,00062
	-

	2.4.
	Приобретение аварийного запаса
	183,954
	-
	-
	183,954

	
3.
	Мероприятия в сфере комплексного развития систем энергоснабжения города, всего
	
236,53879
	
-
	
-
	
236,53879

	
3.1.
	Технологическое присоединение к электрическим сетям ПНС-1 и ПНС-2
	
236,53879
	
-
	
-
	
236,53879

	
	Всего:
	14686,45547
	9796,43825
	15,00062
	4875,01658



        В 2018 году из Республиканского бюджета Администрации МО «Город Гусиноозерск» на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности   были направлены средства в сумме 9796,4385 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения (5803,50603 тыс.  рублей):

- Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры:
1) По муниципальному контракту от 17.08.2018 г. №0302300167218000042  с ООО "Буряттранссервис" на сумму 280, 2511 тыс. руб. выполнены работы по ремонту сети водоснабжения по ул. Дорожная. Окончание работ по контракту 30.09.2018 г. Фактически работы выполнены 13.09.2018 г. в соответствии с представленными актами выполненных работ. Оплата по контракту произведена 17.09.2018 г. в полном объеме.
2) По муниципальному контракту от 17.08.2018 г.  №0302300167218000043 с ООО "Буряттранссервис" на сумму 451, 70318 тыс. руб. выполнены работы по ремонту сети водоснабжения по ул. Красноармейская. Работы выполнены в срок и в полном объеме в соответствии с локальным сметным расчетом. Оплата произведена 17.09.2018 г.
3) По муниципальному контракту от 31.08.2018 г. №0302300167218000039 с ООО "Багульник" на сумму 1 186,1775 тыс. руб. выполнены работы по ремонту сети теплоснабжения от ТК-16 до ТК-16/1. Окончание работ по контракту 30 сентября, работы выполнены без нарушения сроков, оплата произведена платежными поручениями от  19.10.2018 г. и  от 08.11.2018 г. 
4) По муниципальному контракту от 17.08.2018 г. №0302300167218000041 с ООО "СУ-1" на сумму 2 183,23427 руб. выполнены работы по замене участка тепловой сети магистрального трубопровода. Работы выполнены в соответствии с контрактом, в полном объеме. Оплата произведена на основании представленных КС-2,КС-3 платежными поручениями от 19.10.2018 г. и от 08.11.2018 г.
5) По муниципальному контракту от 20.08.2018 г. №0302300167218000040 с ООО "Буртранссервис" на сумму 1 438,08606 тыс. руб. выполнены работы по ремонту участков тепловых сетей по ул. Ключевская и ул. К. Маркса. Работы выполнены в полном объеме и в срок в соответствии с контрактом, оплата произведена платежными поручениями  от 14.11.2018 г., от 18.11.2018 г. согласно представленных актов выполненных работ.
6) По муниципальному контракту от 19.10.2018 г. №030230016728000062 с ООО "Буряттранссервис" на сумму 264,05392 тыс. руб. выполнены работы по восстановлению ХВС при ликвидации ЧС в районе пос. Наран. Работы выполнены 29.10.2018 г.  без нарушения срока, оплата произведена 25.12.2018 г.
2. Мероприятия в сфере комплексного развития систем водоснабжения и   
водоотведения города (3992932,22 рублей): 

- Строительство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП "Город Гусиноозерск".
1) По муниципальному контракту от 31.10.2017 г. №0102200001617003959-0343148-01 (дополнительное соглашение к МК от 28.09.2017 г.) выполнены и оплачены работы на сумму 3 707, 92042 тыс. рублей.

           Срок выполнения работ по контракту  – 26.12.2017 г. К указанному сроку работы по контракту выполнены частично на сумму 10 197, 69098 тыс. рублей, оплата произведена 26.12.2017 г. за выполненный объем работ в соответствии с актами выполненных работ. В 2018 году оплата производилась частями по мере выполнения работ по контракту:
21.03.2018 г. на сумму 2 435 509,38 руб.
23.05.2018 г.    -    695 587,58 руб.
03.09.2018 г.    -    423 086,64 руб.
27.11.2018 г.    -    690 000,00 руб.
13.12.2018 г.    -    153 736,82 руб.
        В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
           МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» в адрес подрядчика направило  требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой  исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара (работы, услуги) с расчетом суммы неустойки 87,09553 тыс. руб  (исх. № 166 от 24.05.2018 г.) На требовании отметка о получении подрядчиком отсутствует, квитанция об отправке по почте не приложена.
13.11.2018 г. (исх. № 413) МБУ «УГХиС» в адрес подрядчика направлено еще одно требование об уплате неустойки в сумме 103,31067 тыс. руб. Так же, как и на первом требовании, отметка о получении подрядчиком отсутствует.
20.12.2018 г. (исх. № 473) в адрес подрядчика направлено третье требование об уплате неустойки в сумме 113,625 тыс. руб., на котором стоит отметка о получении. 
         Тем не менее, по окончанию работ по контракту заказчиком произведен полный расчет за выполненные работы. В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Как видно из приведенных норм, условием зачета является однородность требования об исполнении обязательства тому обязательству, которое прекращается зачетом такого требования, а также (по общему правилу) наступление срока исполнения обоих прекращаемых зачетом обязательств. Так как, уплата неустойки по требованию заказчика является денежным обязательством, как и обязательство заказчика по оплате выполненных работ, оба обязательства являются гражданско-правовыми (поскольку вытекают из гражданских правоотношений сторон, основанных на контракте ( п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона N 44-ФЗ)), они могут быть квалифицированы как однородные, а следовательно, при наступлении срока уплаты неустойки (пеней) и срока оплаты выполненных работ соответствующие обязательства могут быть прекращены зачетом по инициативе заказчика. Заказчик не воспользовался своими обязанностями, так как в ч. 1 статьи 34 Закона №44-ФЗ говорится не о праве заказчика направить требование об уплате неустойки, а о его обязанности. Ревизионная комиссия действия МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» квалифицирует как нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 №44-ФЗ (не применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта).
          На дату проведения контрольного мероприятия, оплата неустойки подрядчиком ООО «Строительное управление №1» не произведена. Специалисты МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»  дальнейших действий по истребованию суммы неустойки не предпринимали, исковое заявление по взысканию суммы неустойки в судебном порядке не подавалось.
            Для строительного надзора по объекту «Устройство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения г. Гусиноозерск» с ООО «Багульник» заключен  прямой договор от 06.11.2017 г. на сумму 50 900,00 руб. К проверке представлено 5 отчетов по техническому надзору за объектом по периодам:
1. с 31.10.2017 г. – 30.11.2017 г.
2. с 01.12.2017 г. – 20.12.2017 г.
3. с 21.12.2017 г. – 05.03.2018 г.
4. с 06.03.2018 г. - 10.04.2018 г., с 01.08.2018 г. – 28.08.2018 г.
5. с 28.09.2018 г. – 10.12.2018 г., с 21.11.2018 г. – 10.12.2018 г.
       
  Выводы:
1. Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета, запланированный на исполнение программных  мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозерск» до 2020 года»   в сумме 9796,44 тыс. рублей (субсидия),  профинансирован в полном объеме.

2. Администрацией МО «Город Гусиноозерск» средства республиканского бюджета освоены в 2018 году в полном объеме – 9796,44 тыс. рублей (100% к плановым назначениям)

3. Нецелевого использования бюджетных средств, направленных на мероприятия муниципальной программы Администрацией МО «Город Гусиноозерск» в 2018 году не установлено.

4. При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов по муниципальной целевой программе Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2020 года  в сети Интернет на официальном сайте zakupki.gov  в 2018 году нарушений не установлено.

5. В нарушение п.4.1 муниципального контракта от 31.10.2017 г. №0102200001617003959-0343148-01, заключенному  МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» с ООО «Строительное управление №1» работы выполнены с нарушением срока. Срок выполнения работ по устройству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения в г. Гусиноозерске – 26 декабря 2017 года. Фактически, окончательные работы по контракту выполнены 29 сентября 2018 года, что подтверждается актами о выполненных работах.

6. В нарушение пункта 3 части 1  статьи 94 №44-ФЗ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства не применено мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

7. На дату проверки сумма неустойки в сумме 113,625 тыс. руб. на счет МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» не зачислена, исковое заявление по востребованию данной неустойки в судебном порядке не подано.

По результатам проверки МБУ «Управление городского хозяйства и строительства предлагаю:

1. Принять соответствующие меры по исключению замечаний и нарушений  действующего законодательства, указанных  в настоящем акте.
[bookmark: _GoBack]2. До 12.04.2019 года информировать письменно Ревизионную комиссию о мерах, принятых по материалам проверки. 







Руководитель Ревизионной комиссии                                     
Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск»                     Л.А. Синюшкина 
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