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АКТ № 4
по проверке эффективного использования бюджетных средств на мероприятия по МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2020-2022 годы» за период 2020-2021 годы и 9 месяцев 2022 года
г. Гусиноозерск                                                                             02 ноября 2022 года
1. Основание для проведения контрольного мероприятия
План работы Ревизионной комиссии на 2022 год, раздел 2, пункт 2.4.
2. Предмет контрольного мероприятия
Документы, отражающие эффективное использование бюджетных средств, направленных на мероприятия по МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2020-2022 годы». 
3.Объект контрольного мероприятия
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства и строительства».
4.Проверяемый период деятельности
2020-2021 годы и 9 месяцев 2022 года.
5. Цель контрольного мероприятия
Предупреждение нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ, Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.
6. Срок проведения контрольного мероприятия
Срок проведения контрольного мероприятия с 03 октября по 02 ноября 2022 года.

Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства и строительства» (далее - Учреждение) является структурным подразделением администрации МО ГП «Город Гусиноозерск», уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Деятельность Учреждения определяется Уставом, утвержденным постановлением главы администрации МО «Город Гусиноозерск» от 14.05.2020 №299.
Управление возглавляет директор на основании распоряжения главы администрации МО «Город Гусиноозерск» от 02.08.2021 № 330.
Учреждение состоит из отделов: 
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства;
- отдел экономики и муниципальных закупок;
Деятельность отделов, входящих в структуру Учреждения, регламентируется положениями об отделах.

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства

В соответствии с п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ), к вопросам местного значения муниципального образования относятся: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.
Пунктом 9 статьи 5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что «Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения может утверждаться органом местного самоуправления городского поселения.
К вопросам местного значения поселения в соответствии с п. 5 ч.1 статьи 2 Устава муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» отнесены: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Согласно статьи 17 Федерального Закона № 257-ФЗ содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.
Согласно статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.
В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона № 257-ФЗ было утверждено решением двенадцатой очередной сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» от 23.10.2014 №74 Положение «О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения МО ГП «Город Гусиноозерск».
Федеральный закон № 131-ФЗ в ст. 17.1 закрепляет основы муниципального контроля, который организуется и осуществляется органами местного самоуправления по вопросам, предусмотренным федеральным законодательством.
В соответствии с со ст. 3.1. Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», со ст. 13.1 Федерального закона № 257-ФЗ и Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» было утверждено решением тридцать второй внеочередной сессии от 28.01.2022 №154 Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.
В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ, решения пятой внеочередной сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» от 21.12.2013 № 19 создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» и утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее - Положение о дорожном фонде).
Муниципальный дорожный фонд муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск».
В соответствии с п. 1.3 Положения о дорожном фонде средства фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью.
К источникам формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» согласно пункту 2.1 раздела 2 Положения о дорожном фонде отнесены:
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет по нормативу, установленному законом Республики Бурятия;
- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- поступления в виде субсидий из бюджета Республики Бурятия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- поступлений в виде бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Согласно п. 2.3 раздела 2 Положения о дорожном фонде бюджетные ассигнования фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году.
Подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения относится к полномочиям органов самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
27 сентября 2022 года в адрес главы МО «Город Гусиноозерск» было направлено представление Гусиноозерской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства. Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в деятельности МО «Город Гусиноозерск» МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».
В соответствии с п.1.ст. 123.22 ГК РФ, п.1. ст.92 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст.6 БК РФ, п.6 Методических рекомендаций, ст.15 Федерального закона №257-ФЗ исполнение функций по обеспечению дорожной деятельности может осуществляться только казенным учреждением.
По факту, в настоящее время муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства и строительства» осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
На основании вышеизложенного, Гусиноозерской межрайонной прокуратурой были выявлены нарушения действующего законодательства РФ, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами, а также об отсутствии контроля со стороны руководства. Было предложено принять меры к устранению нарушений и недопущению их впредь, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Анализ реализации муниципальной целевой программы

В связи с применением программно-целевого метода среднесрочного планирования расходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2033 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 131- ФЗ), в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее - Порядок), утвержденный постановлением главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 19.09.2013 №281 была утверждена постановлением Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 30.12.2019 №847 (далее – Администрация) муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2020-2022 годы» (далее –Программа). В связи с уточнением перечня и объемов финансирования мероприятий Программы на 2020-2022 годы вносились изменения и дополнения в постановление Администрации от 30.12.2019 №847 (в ред. от 09.06.2020 №346, от 03.08.2020 №462, от 01.12.2020 №753, от 28.12.2020 №869, от 10.02.2021 №81, от 27.04.2021 №235, от 02.08.2021 №450, от 28.02.2022 №121, от 05.05.2022 №276, от 24.08.2022 №473). 
В соответствии с Порядком утверждены постановлениями Администрации от 18.03.2021 №145 и 30.03.2022 №196 отчеты о реализации Программы по результатам за 2020-2021 годы согласно таблицам 1, 2. 
Таблица 1
Реализация мероприятий Программы в 2020 году
(тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Планируемый объём расходов в 2020 году
	Фактическое исполнение за 2020 год 

	в том числе по источникам финансирования
	% исполнения

	
	
	
	
	
	РБ
	бюджет МО «Селенгинский район»
	бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республики Бурятия (по маршруту №4 пос. Набережный-Стройплощадка) (обязательства 2019 года)
	2020
	1986,75300
	1986,75300
	0,00000
	0,00000
	1986,75300
	100

	2
	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республики Бурятия (по движению маршрута №4) (обязательства 2019 года)
	2020
	3092,76983
	3092,76983
	0,00000
	0,00000
	3092,76983
	100

	3
	Выполнение работ по устройству дренажной системы (автодорога ЦРБ по автопарковке до существующей ливневой системы)
	2020
	30,00000
	30,00000
	0,00000
	0,00000
	30,00000
	100

	4
	Приобретение материалов для выполнения работ по нанесению дорожной разметки на дорогах местного значения
	2020
	203,38500
	203,38500
	0,00000
	0,00000
	203,38500
	100

	5
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки
	2020
	183,02109
	183,02109
	0,00000
	0,00000
	183,02109
	
100

	6
	Выполнение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП "Город Гусиноозерск"
	2020
	814,87624
	814,87624
	0,00000
	0,00000
	814,87624
	

100

	7
	Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), ИДН, стоек, расходных материалов,  рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков
	2020
	255,69300
	255,69300
	0,00000
	0,00000
	255,69300
	


100

	8
	Оказание услуг по уборке и вывозу снега
	2020
	449,96187
	449,96187
	0,00000
	0,00000
	449,96187
	100

	9
	Приобретение песка для подсыпки дорог
	2020
	337,69672
	337,69672
	0,00000
	0,00000
	337,69672
	100

	10
	Выполнение работ по очистке водосливных лотков (160 м.), дренажных колодцев по ул. Ленина
	2020
	17,28000
	17,28000
	0,00000
	0,00000
	17,28000
	
100

	11
	Устройство лотков по ул. Железнодорожная, ул. Школьная, ул. Почтовая г. Гусиноозерск
	2020
	390,70200
	390,70200
	0,00000
	0,00000
	390,70200
	
100

	12
	Приобретение уголка для металлической решётки дождеприёмного лотка
	2020
	 1,42900
	1,42900
	0,00000
	0,00000
	1,42900
	
100

	13
	Установка дождеприёмных колодцев по ул. Ленина, 26, г. Гусиноозерск
	2020
	76,00000
	76,00000
	0,00000
	0,00000
	76,00000
	
100

	14
	Поставка грейдера планировочного отвала
	2020
	176,95000
	176,95000
	0,00000
	0,00000
	176,95000
	100

	15
	Транспортные расходы, связанные с поставкой грейдера планировочного отвала
	2020
	19,18000
	19,18000
	0,00000
	0,00000
	19,18000
	100

	 
	ИТОГО:
	
	8035,69775
	8035,69775
	0,00000
	0,00000
	8035,69775
	100



Таблица 2
Реализация мероприятий Программы в 2021 году
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Планируемый объём расходов в 2021 году
	Фактическое исполнение за 2021 год 

	в том числе по источникам финансирования
	% исполнения

	
	
	
	
	
	РБ
	бюджет МО «Селенгинский район»
	бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2021
	672,17290
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0

	2
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки
	2021
	165,01883
	165,01883
	0,00000
	0,00000
	165,01883
	100

	3
	Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорого местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск»
	2021
	1160,2120 
	1160,2120
	0,00000
	0,00000
	1160,2120
	100

	4
	Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), ИДН, стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков
	2021
	516,47819
	516,47819
	0,00000
	0,00000
	516,47819
	100

	5
	Приобретение светофоров Т. 7. на солнечных батареях для автономного освещения пешеходных переходов
	2021
	206,00000
	206,00000
	0,00000
	0,00000
	206,00000
	


100

	6
	Выполнение работ по очистке водосливных лотков
	2021
	87,48320
	87,48320
	0,00000
	0,00000
	87,48320
	
100

	7
	Выполнение работ по очистке дренажных колодцев по ул. Ленина, г. Гусиноозерск
	2021
	47,61600
	47,61600
	0,00000
	0,00000
	47,61600
	


100

	8
	Оказание услуг по уборке и вывозу снега
	2021
	101,11766
	101,11766
	0,00000
	0,00000
	101,11766
	
100

	9
	Приобретение песка для подсыпки дорог
	2021
	86,00000
	86,00000
	0,00000
	0,00000
	86,00000
	100

	10

	Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Ремонт ливневой канализации по ул. Железнодорожная, ул. Проезжая г. Гусиноозерск
	2021
	30,00000
	30,00000
	0,00000
	0,00000
	30,00000
	


100

	11
	Выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Железнодорожная и ул. Проезжая г. Гусиноозерск
	2021
	1460,33160
	1460,33160
	1387,31502
	0,00000
	73,01658
	



100

	12
	Выполнение работ по ремонту дорог по ул. Озерная и в пос. Солнечный
	2021
	384,22178
	384,22178
	0,00000
	0,00000
	384,22178
	

100

	13
	Поставка колесоотбойника и флажков
	2021
	71,46600
	71,46600
	0,00000
	0,00000
	71,46600
	100

	14
	Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения дорог по ул. 1-ая Угольная, ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Железнодорожная
	2021
	11,00000
	11,00000
	0,00000
	0,00000
	11,00000
	
100

	15
	Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения дорог по ул. Комсомольская
	2021
	7,00000
	7,00000
	0,00000
	0,00000
	7,00000
	100

	16
	Выполнение работ по проектированию ливневой канализации по отводу сточных вод на тротуарной пешеходной площадке по ул. Ленина, 15
	2021
	46,54300
	46,46630
	0,00000
	0,00000
	46,46630
	99,8

	17
	Выполнение работ по строительству ливневой канализации по отводу сточных вод на тротуарной пешеходной площадке по ул. Ленина, 15 г. Гусиноозерск
	2021
	808,24840
	808,24840
	0,00000
	0,00000
	808,24840
	100

	18
	Выполнение работ по ямочному ремонту дороги по ул. Строительная
	2021
	340,00000
	340,00000
	0,00000
	0,00000
	340,00000
	100

	19
	Проведение аварийно-восстановительных работ автомобильных дорог местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозерск»
	2021
	3500,00000
	3500,00000
	3500,00000
	0,00000
	0,00000
	100

	20
	Выполнение работ по засыпке выемок на земельных участках в 9 мкрн. г. Гусиноозерск (ТОС Дружба)
	2021
	313,82979
	313,82979
	0,00000
	0,00000
	313,82979
	100

	 
	ИТОГО:
	
	10014,73935
	9342,48975
	4887,31502
	0,00000
	4455,17473
	93,3



На реализацию Программы в 2020 году было запланировано 8035,69775 тыс. рублей. Средства были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск». Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.
На реализацию Программы в 2021 году было запланировано 10014,73935 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 4887,31502 тыс. рублей, бюджета МО ГП «Города Гусиноозерск» 5127,42433 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 93,3% от планируемых годовых назначений.
Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объемов финансирования. А также расширение спектра мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе согласно таблицам 3,4.

Таблица 3

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2020 год

	№ п\п
	Наименование целевых индикаторов и показателей Программы
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
на 2020 год

	Фактические достигнутые значения показателей

	
	
	
	за 2020 год
	Отклонение от планового значения (+,-), % исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нарушение запланированного срока реализации перечня программных мероприятий (по одной трети и более программных мероприятий)
	не установлено
	не установлено
	-

	2
	Степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств, %
	100
	100
	0 
(100%)

	3
	Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,5
	0,0
	-0,5
(0,0%)

	4
	Количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по их содержанию (нанесение дорожной разметки, грейдирование, подсыпка улично-дорожной сети, установка дорожных знаков и т.д.), км.
	34,7
	34,7
	0 
(100%)

	5
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	66,9
	66,9
	0 
(100%)



Таблица 4 

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2021 год

	№ п\п
	Наименование целевых индикаторов и показателей Программы
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
на 2021 год

	Фактические достигнутые значения показателей

	
	
	
	за 2021 год
	Отклонение от планового значения (+,-), % исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нарушение запланированного срока реализации перечня программных мероприятий (по одной трети и более программных мероприятий)
	не установлено
	не установлено
	-

	2
	Степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств, %
	100
	100
	0 
(100%)

	3
	Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,5
	0,0
	-0,5
(0,0%)

	4
	Количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по их содержанию (нанесение дорожной разметки, грейдирование, подсыпка улично-дорожной сети, установка дорожных знаков и т.д.), км.
	34,7
	35,8
	+1,1 
(103,2%)

	5
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	66,9
	72,8
	5,9 
(108,8%)


Анализ реализации мероприятий Программы в 2020 году показал, что степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств составила 100%. Значения используемых для определения эффективности реализации Программы показателей соответствуют плановым назначениям.
Анализ реализации мероприятий Программы в 2021 году показал, что степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств составила 93,3%, в том числе средств республиканского бюджета 100% и бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» 86,9%. Целевые показатели и индикаторы Программы, в большинстве, соответствуют прогнозируемым (из 3 показателей 2 показателя превысили плановые назначения, значение 1-го показателя не выполнено в полном объеме).
В соответствии с п. 6.6. Порядка Программа по итогам 2021 года является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).
Анализ расходования средств дорожного фонда

В 2020 году по разделу 0400 «Дорожное хозяйство» кассовое исполнение составляло 9047,15775 тыс. рублей, исполнение годовых назначений 75,46%. Не освоены межбюджетные трансферты на сумму 2941,45000 тыс. рублей, полученные из республиканского бюджета на разработку проектной и рабочей документации на «Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск». Бюджетные средства не освоены в связи с неисполнением обязательств подрядчиками.
В рамках реализации Программы в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
- по муниципальному контракту от 22.08.2019 с ООО «ЛидерСпецПроект» произведена оплата за выполненные работы в сумме 1986,75300 тыс. рублей за услуги по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республики Бурятия (по маршруту №4 пос. Набережный - Стройплощадка).
- по муниципальному контракту от 16.07.2019 с ООО «ЛидерСпецПроект» произведена оплата за выполненные работы в сумме 3092,76983 тыс. рублей по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республики Бурятия (по движению маршрута №4).
- по договору от 15.06.2020 с ООО «Динамо-Эксперт» проведена экспертиза выполненных строительно-монтажных работ по переустройству ливневой дренажной системы вдоль ЦРБ протяженностью 144 м. и по устройству ливневой системы на пересечении ул. Железнодорожная – ул. Горького 26 м. с устройством 1 пескоуловителя и 1 колодца. Расходы по проведению экспертизы составили в сумме 30,00000 тыс. рублей;
- приобретение материалов для выполнения работ по нанесению дорожной разметки на дорогах местного значения. Произведена поставка материалов (краска, микростеклошарики, уайт-спирит, кисти, валики, битум и пр.) для нанесения дорожной разметки в общей сумме 203,38500 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту от 16.06.2020 с ООО «ЯР КРАСКА» на сумму 135,865000 тыс. рублей, по договору от 18.12.2020 с «ИП Королев П.М.» на сумму 53,78000 тыс. рублей, по договору от 09.01.2020 с ИП «Павлова О.М.» на сумму 13,74000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 29.06.2020 с ООО «Медром» выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 183,02109 тыс. рублей (1313,2 м²);
- произведена оплата за работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» в общей сумме 814,87624 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту от 21.04.2020 с ООО «Универсал» на сумму 464,87624 тыс. рублей, по муниципальному контракту от 14.10.2020 с ИП «Дансарунов А.В.» на сумму 350,00000 тыс. рублей;
- произведена поставка дорожных знаков в общем количестве 115 шт. и креплений к ним, материалов для их установки (краска, кисти, валики, болты и пр.) и укрепления ИДН на общую сумму 255,69300 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту от 24.04.2020 с ООО «Производственно-коммерческая фирма СибДорСтиль» на сумму 84,85200 тыс. рублей, по муниципальному контракту от 30.04.2020 с ИП «Павлова О.М.» на сумму 23,62600 тыс. рублей, по муниципальному контракту от 21.12.2020 с ООО «ЗАМ» на сумму 94,0500 тыс. рублей, по договору от 10.06.2020 с ИП «Павлов В.В.» на сумму 5,30000 тыс. рублей, по договору от 08.06.2020 г. с ООО «БайкалТехПроект» на сумму 11,78000 тыс. рублей, по договору от 09.01.2020 с ИП «Павлова О.М.» на сумму 36,08500 тыс. рублей;
- по муниципальным контрактам от 30.12.2019 с ООО «Универсал» и от 17.12.2020 с ИП «Дансарунов А.В.» произведена оплата услуг по уборке и вывозу снега на общую сумму 449,96187 тыс. рублей;
- произведена оплата услуг по поставке, доставке песка для подсыпки дорог в объёме 593,9 тонн в общей сумме 337,69672 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту от 12.02.2020 с ООО «Агродорстрой+» на сумму 131,14750 тыс. рублей в количестве 238,45 тонн, по договору от 20.10.2020 ООО «ДСК» на сумму 73,50000 тыс. рублей в количестве 210 тонн, по договорам от 04.11.2020 и от 24.12.2020 с ИП «Кудряшов И.А.» на сумму 133,04922 тыс. рублей в количестве 145,45 тонн;
- по муниципальному контракту от 13.10.2020 с ООО «Стройресурс» выполнены работы по очистке водосливных лотков (160 м.), дренажных колодцев по ул. Ленина на сумму 17,28000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 30.07.2020 с ООО «Рост-Плюс» выполнены работы по устройству дождеприемных лотков и колодцев по ул. Железнодорожная-Почтовая, ул. Железнодорожная - ул. Школьная г. Гусиноозерск на сумму 390,70200 тыс. рублей;
- по договору от 09.01.2020 с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка уголка для металлической решетки дождеприемного колодца на сумму 1,42900 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 20.07.2020 с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по установке дождеприемных колодцев по ул. Ленина, 26, г. Гусиноозерск на сумму 76,00000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 05.10.2020 с ООО «Дортехника» произведена поставка грейдера планировочного отвала на сумму 176,95000 тыс. рублей;
- по договору от 10.11.2020 с ООО «Энергия Забайкалья» в сумме 19,18000 тыс. рублей оказаны транспортные услуги по поставке грейдера планировочного отвала.

В 2021 году по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» кассовое исполнение составляет 9696,94745 тыс. рублей, исполнение годовых назначений 72,9%. Не исполнение составило 3613,69960 тыс. рублей, в том числе:
- не освоены межбюджетные трансферты на сумму 2941,45000 тыс. рублей, полученные из республиканского бюджета на разработку проектной и рабочей документации на «Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск». Бюджетные средства не освоены в связи с неисполнением обязательств подрядчиками;
- не освоены бюджетные средства на сумму 672,24960 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные денежные средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Проезжая» в 2022 году.
В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:
- по договору от 01.06.2021 с ООО «Обустройство» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ленина, ул. Строительная, ул. Пушкина, ул. Комсомольская, ул. Почтовая-Кузнецова, ул. Железнодорожная на общую сумму 165,01883 тыс. рублей.
- по муниципальному контракту от 01.08.2021 с ИП «Дансарунов А.В.» выполнены работы по отсыпке автодорог для дальнейшего грейдирования по ул. Набережная, ул. Водная, съезд с ул. Железнодорожная, ул. Дорожная, ул. Сельхозная, ул. Оцимика, п. Кедровый, возле здания скорой помощи ЦРБ, п. Мирный на общую сумму 181,03900 тыс. рублей;
- по муниципальным контрактам от 26.02.2021 и от 13.04.2021 с МАУ «Управление по строительству Селенгинского района», муниципальным контрактам от 30.11.2021 с ИП «Дансарунов А.В.» и ООО «Универсал» выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения и проездов по ул. Калинина, ул. Первомайская, ул. Тухумская, ул. Степная, ул. Шахтинская, ул. Рабочая, ул. Лермонтова, ул. Селенгинская, ул. Заозерная, ул. Колхозная, ул. Профсоюзная, ул. Новая, ул. 1-ая Угольная, ул. Северная, ул. Бестужева, ул. Фрунзе, ул. Тельмана, ул. Береговая, ул. Советская. Общая сумма выполненных работ составила 1160,21200 тыс. рублей;
- по договорам от 22.04.2021 с ООО «Байкалтехпроект», от 15.12.2021 с ООО «ЗАМ» произведена поставка дорожных знаков на общую сумму 241,94500 тыс. рублей.
- по договору от 11.01.2021 с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для крепления дорожных знаков и установки ИДН (цемент, трубы, анкерные болты, шайбы, гайки, бур и др.) на сумму 79,68831 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 16.12.2021 с ООО «Движение» выполнены работы по установке искусственной дорожной неровности на проезжей части автомобильных дорог г. Гусиноозерск по ул. Ленина (в районе СОШ №5), ул. Пушкина (на пересечении с ул. Спортивная), ул. Железнодорожная (на пересечении с ул. Калинина) на сумму 194,84488 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 15.12.2021 с ООО «Движение» выполнены работы по устройству светофоров пешеходных в г. Гусиноозерск по ул. Ленина (в районе СОШ №5), ул. Комсомольская (в районе СОШ №1) на сумму 206,00000 тыс. рублей;
- выполнены работы по очистке водосливных лотков автодорог и водосточных колодцев от ила и грязи по ул. Железнодорожная, ул. Кузнецова, ул. Почтовая г. Гусиноозерск по муниципальному контракту от 18.11.2021 с ООО «Универсал» на общую сумму 135,09920 тыс. рублей.
- по муниципальному контракту от 17.12.2021 с МАУ «Управление по строительству Селенгинского района» произведена оплата аванса в сумме 101,11766 тыс. рублей за выполнение работ по уборке снега с центральных улиц г. Гусиноозерск;
- по муниципальным контрактам от 01.12.2021 с ООО «ДСК» и с ИП «Кудряшов И.А.» произведена оплата за поставку песка (отсева) для подсыпки дорог местного значения г. Гусиноозерск в общей сумме 86,00000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 01.07.2021 с ИП «Файт А.А.» произведена оплата за разработку проектной документации по объекту «Ремонт ливневой канализации по ул. Железнодорожная, ул. Проезжая г. Гусиноозерск в сумме 30,00000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 11.05.2021 с ООО «Альянс» произведена оплата за работы по ремонту ливневой канализации по ул. Железнодорожная и ул. Проезжая (финансирование работ осуществлено за счет средств субсидии, выделенной из бюджета РБ на развитие общественной инфраструктуры) в сумме 1460,33160 тыс. рублей;
- по муниципальным контрактам от 11.05.2021 и от 24.05.2021 с ИП «Дансарунов А.В.» произведена оплата за выполнение дорожных ремонтных работ по ул. Озерная и в пос. Солнечный на общую сумму 384,22178 тыс. рублей;
- по договору от 21.04.2021 с ООО «ПК Мегаполис» произведена поставка колесоотбойников и флажков для делиниатора на сумму 71,46600 тыс. рублей;
- по договору от 01.04.2021 с ООО «Байкалтехпроект» произведена оплата за разработку проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения в МО ГП «Город Гусиноозерск» по ул. 1-ая Угольная, ул. Фрунзе и корректировку существующего ПОДД по ул. Ленина, ул. Пушкина и ул. Железнодорожная в сумме 11,00000 тыс. рублей;
- по договору от 22.11.2021 с ООО «Байкалтехпроект» произведена оплата за работы по разработке и корректировке проектов организации дорожного движения дорог по ул. Комсомольская в сумме 7,00000 тыс. рублей;
- по муниципальным контрактам с ИП «Файт А.А.» от 30.07.2021 и 08.11.2021 произведена оплата за проектирование и корректировку рабочего проекта «Ливневая канализация по отводу сточных вод на тротуарной пешеходной площадке по ул. Ленина, 15 в общей сумме 46,46630 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 23.11.2021 с ООО «Универсал» произведена оплата за работы по устройству водосборных лотков и колодца из сборного железобетона к ливневой канализации по отводу дождевых вод на пешеходной площадке по ул. Ленина, 15 в сумме 390,39840 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 23.11.2021 с ООО «Буряттранссервис» произведена оплата за работы по установке лотков водоотводных пластиковых к ливневой канализации по отводу дождевых вод на пешеходной площадке по ул. Ленина, д. 15 в сумме 417,85000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту с ООО «Движение» от 30.07.2021 произведена оплата за выполненные работы по ямочному ремонту ул. Строительная, Пушкина, Комсомольская, Ленина, Почтовая-Кузнецова в сумме 340,00000 тыс. рублей;
- по муниципальным контрактам от 06.09.2021 с ИП «Дансарунов А.В.», ИП «Дансарунов З.В.», ООО «Буряттранссервис», ООО «Стройресурс», ООО «Универсал» произведена оплата за счет средств республиканского бюджета в общей сумме 2500,00000 тыс. рублей за проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по отсыпке дорог местного значения: ул. Плеханова, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Володарского, ул. Северная, ул. Оцимика, пер. Лесной, пос. Солнечный, ул. Водная, ул. Геологическая, ул. Центральная, ул. Островского, пер. Больничный, пос. Мирный, пос. Кедровый, пос. Восточный, ул. Дзержинского, ул. Шоферская, пос. Солнечный, ул. 8-е Марта, ул. Куйбышева, ул. Гражданская;
- по муниципальным контрактам от 06.09.2021 с ИП «Дансарунов А.В.» и ИП «Дансарунов З.В.» произведена оплата за счет средств республиканского бюджета в общей сумме 1000,00000 тыс. рублей за проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту дорог местного значения ул. Почтовая, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Пушкина, ул. Строительная;
- по муниципальному контракту от 29.11.2021 с ООО «Фортуна» произведена оплата за выполненные работы по засыпке выемок на земельных участках ТОС «Дружба» в 9 микрорайоне г. Гусиноозерск в сумме 313,82979 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы за 9 месяцев 2022 года были проведены следующие мероприятия:
- по муниципальному контракту от 23.03.2022 №54 на выполнение работ по грейдированию, подсыпке, отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП "Город Гусиноозерск" 480,00000 тыс. рублей;
- по договору от 11.08.2022 с ООО «СантехМЕТ» произведена оплата за поставку люков дождеприемных в сумме 23,00000 тыс. рублей;
- по договору от 08.04.2022 с ИП «Королев П.М.» произведена оплата на приобретение материалов для выполнения работ по нанесению дорожной разметки на дорогах местного значения в сумме 187,58000 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 01.08.2022 №0302300167222000015 произведена оплата на приобретение краски для дорожной разметки на дорогах местного значения в сумме 140,97200 тыс. рублей;
- по договору от 02.03.2022 с ООО «ЗАМ» произведена оплата за приобретение дорожных знаков (приобретение и материалы для установки) в сумме 319, 80000 тыс. рублей;
- по договору от 01.03.2022 с ИП «Павлова О.М.» произведена оплата за приобретение дорожных знаков (приобретение и материалы для установки) в сумме 126,09600 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 17.07.2022 №0102200001622003099 произведена оплата на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, аварийно-восстановительные работы в сумме 3283,01000 тыс. рублей.
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В 2020 году сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД по Селенгинскому району были составлены 137 актов выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), а также 137 предписаний в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, выявленных в течение 2020 года. Во исполнении предписаний все недостатки были устранены в срок работниками Учреждения и передана информация о проделанной работе в ОГИБДД ОМВД по Селенгинскому району.
В 2021 году сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД по Селенгинскому району были составлены 100 актов выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), а также 100 предписаний в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, выявленных в течение 2021 года. Во исполнении предписаний все недостатки были устранены в срок работниками Учреждения и передана информация о проделанной работе в ОГИБДД ОМВД по Селенгинскому району.
В 2022 году в течение 9 месяцев сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД по Селенгинскому району были составлены 100 актов выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), а также 100 предписаний в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, выявленных в течение 2021 года. Во исполнении предписаний все недостатки были устранены в срок работниками Учреждения и передана информация о проделанной работе в ОГИБДД ОМВД по Селенгинскому району.
В Ревизионную комиссию Учреждением были предоставлены решения Гусиноозерского городского суда Республики Бурятия по гражданским делам по исковым заявлениям Гусиноозерского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Администрации МО «Город Гусиноозерск» о возложении обязанности устранить недостатки улично-дорожной сети:
1.	от 23.12.2021 №2-822/2021, суд решил: обязать Администрацию МО «Город Гусиноозерск» в срок до 01.09.2022 устранить: дефекты в части выбоин и ям дорожного покрытия автодороги на ул. Центральная от магазина «Успех» до магазина «Аленка», дефекты проезжей части в виде выбоин, ям, гребенки, отложения грунта в виде песка дорожного покрытия автотороги на ул. Дорожная от дома №82 п. Наран до пересечения ул. Центральная;
2.	от 28.12.2021 №2-832/2021; суд решил: возложить обязанность в срок до 01.09.2022 устранить недостатки улично-дорожной сети, а именно устранить дефекты проезжей части в виде выбоин и ям дорожного покрытия автодорог на ул. Водная г. Гусиноозерск от дома №16 до дома №30, на ул. Оцимика г. Гусиноозерск от дома №6 до дома №10, устранить дефекты проезжей части;
3.	от 07.06.2022 №2-381/2022, суд решил: возложить обязанность в срок до 01.09.2022 устранить недостатки улично-дорожной сети, а именно устранить дефекты проезжей части в виде выбоин и ям, проломов, просадки асфальта, занижение обочины дорожного покрытия автодороги на ул. Строительная г. Гусиноозерск (от пересечения ул Ленина пешеходный переход до магазина «Мастер» дома №12А, а также в виде выбоин и ям дорожного покрытия автодороги на ул. Ленина г. Гусиноозерска напротив д. 28А ТЦ «Абсолют».
По данным судебным решениям была проведена работа и представлены акты от 29.07.2022 обследования о проведении осмотра об устранении выявленных нарушений по вышеуказанным участкам с приложением фото таблиц. А также была представлена информация о проделанной работе в Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру и ОГИБДД ОМВД РФ по Селенгинскому району.

Выводы

В результате проведенного контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств при реализации муниципальной целевой программы не выявлено.

Предложения 

1.	Согласно распоряжению Правительства РФ от 07.09.2010 №1505-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности», привести в соответствие с законодательством РФ. 
2.	О результатах принятых мер по представлению Межрайонной прокуратуры представить информацию в срок до 01.12.2022.


Председатель контрольно-счетного органа
МО ГП «Город Гусиноозерск»						А.С. Алхунова


С актом проверки ознакомлен:
____________________________                 ___________                    ________________ (наименование должности			(подпись)			(Ф.И.О.)
руководителя субъекта проверки

Возражения по акту проверки на "__" л. прилагаются.

____________________________                ___________                     ___________
(наименование должности			(подпись)			(Ф.И.О.)
руководителя субъекта проверки,
