



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «11» января 2023 г.

№ 11

г. Гусиноозерск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации проекта «1000 дворов МО ГП «Город Гусиноозерск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2018 №254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центра экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», распоряжением Правительства Республики Бурятия от 22.05.2019 №270-р «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия» планом мероприятий («дорожная карта») по благоустройству в 2023 году дворовых территорий населенных пунктов ДФО:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по благоустройству дворовых территорий МО ГП «Город Гусиноозерск» в рамках реализации проекта «1000 дворов», согласно приложению 1.
2. Утвердить график мероприятий проекта «1 000 дворов», согласно приложению 2.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Город Гусиноозерск».

Глава Администрации
МО «Город Гусиноозерск»

А.Н. Кудряшов

План мероприятий («дорожная карта») по благоустройству

дворовых территорий в рамках реализации проекта 1000 дворов 2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма реализации	Срок исполнения	Комментарии
Раздел 1. Мероприятия по информационному освещению проекта, определению адресов дворов для благоустройства, формированию типовых решений по благоустройству дворовых территорий.				
1.1	Определение с учетом мнения жителей населенных пунктов конкретных дворовых территорий, методических рекомендаций министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (рекомендуется учитывать необходимость синхронизации с иными программами, реализующихся в зонах жилой застройки (коммунальная инфраструктура, дорожные работы, капитальный ремонт)). Формирование списка адресов дворов для благоустройства и направление его в Администрацию Селенгинского района с описанием основных проблем для жителей в зонах жилой застройки.	Список адресов дворов для благоустройства	До 12 января 2023 г.	
1.2	Подготовка эскизных проектов с решениями благоустройства двора (в том числе: схема генерального плана для двора; схема функционального зонирования; схема пешеходно-транспортного движения; схема озеленения; схема освещения; эскизные решения по элементам благоустройства).	Эскизные проекты с решениями благоустройства двора	До 19 января 2023 г.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма реализации	Срок исполнения	Комментарии
1.3	Сбор информации об эскизных проектах с решениями благоустройства дворов	Свод эскизных проектов благоустройства дворов	До 20 января 2023 г.	
1.4	Информационное освещение проекта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".	презентационные материалы с информацией об освещении проекта, формах участия и вовлечения граждан и общественности на этапах подготовки и реализации проекта	До окончания производства работ по благоустройству дворов	
Раздел 2. Мероприятия по благоустройству дворов.				
2.1	Мероприятия по предпроектной подготовке территории	Согласованные дизайн-проекты	До 27 января 2023 г.	
2.2	Собрание собственников жилых помещений в многоквартирных домах для согласования задания на выполнение работ по благоустройству, принятия решений о принятии в состав общего имущества созданных объектов благоустройства (в случае, если на праве общей долевой собственности принадлежит соответствующий земельный участок).	Протокол ^общего Собрания жильцов	До 15 января 2023 г.	
2.3 Строительно-монтажные работы по реализации проектов.				

2.3.1	<p>Выбор производителей устанавливаемого оборудования.</p> <p>Производители предлагаемого к установке во дворах игрового оборудования должны иметь соответствующие действующие сертификаты по Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017).</p>	<p>Контракты с производителям и оборудования</p> <p>Для благоустройства дворов.</p>	До 30 марта 2023 г.	
2.3.2	<p>Выбор подрядчиков на выполнение работ по благоустройству дворов (определение заказчиками подрядчиков, обладающих опытом участия в государственных и (или) муниципальных закупках, и исключение участия в закупках недобросовестных участников, фирм-однодневок).</p>	<p>Контракты с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройств у дворов</p>	До 30 марта 2023 г.	
2.3.3	<p>Проведение работ по проекту и в соответствии с проектом. Работы производятся в несколько этапов, каждый из которых закрывается актом выполнения работ с перечнем недостатков и сроками их устранения. Все акты составляются, в общем случае, в четырех экземплярах, в четырёхстороннем составе: заказчик, подрядчик, органы</p>	<p>Акты сдачи-приемки работ (формы КС2, КС3 или счет-фактуры)</p>	До 1 ноября 2023 года	

	технического надзора и государственный * (муниципальный) регулирующий орган.			
2.3.4	Монтаж и ввод в эксплуатацию готового оборудования	акты о вводе оборудования в эксплуатацию	До 31 декабря 2023 года	
2.3.5	Передача имущества, создаваемого в результате благоустройства дворовой территории, в состав общего имущества многоквартирного дома (в случае если на праве общей долевой собственности принадлежит соответствующий земельный участок)	Решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуществомногоквартирного дома	До 31 декабря 2023 года	
2.3.6	Определения (выбор) Эксплуатирующей подрядной организации, ответственной за содержание дворов	Передача объектов благоустройства управляющим(обслуживающим организациям)	До ввода в эксплуатацию дворов и оборудования	